



Arbeitsweise und Unterstützung der Projektgruppe Gebäude – Terminplan (akt. Jan. 2024)

	Schritt 1 Bewertungen	Schritt 2 Lösungs- vorschläge erarbeiten	Schritt 3 Rückmeldung Projektgruppe + Beratung in der Pastoralraumkonferenz	Schritt 4 Vorlage der Lösungsvorschläge zur	Freigabe durch die Bistumsleitung	Schritt 5 Auswahl des Gebäudekonzepts	Schritt 6 Genehmigung des Gebäude- konzepts
	Soll abgeschlossen sein zum:	Soll abgeschlossen werden zum:	Soll abgeschlossen werden zum:	Die Steuerungsgruppe legt die von der PRK freigegebenen Lösungsvorschläge mit Erläuterungen über die Regionalarchitekten der Bistumsleitung zur Prüfung und Freigabe unter Gremienbeteiligung vor bis zum:	Die Bistumsleitung gibt das Ergebnis der Prüfung der Lösungsvorschläge der Steuerungsgruppe bekannt bis zum:	Soll abgeschlossen werden bis zum:	Soll dem Bischof zur Genehmigung vorgelegt werden bis zum:
Bei Neugründungen zum 01.01.2024:	31.12.2022	28.02.2023	31.05.2023	15.06.2023	15.07.2023	15.10.2023	31.10.2023
Bei Neugründungen zum 01.01.2025:	30.04.2023	31.07.2023	15.02.2024	28.02.2024	30.04.2024	31.08.2024	30.09.2024
Bei Neugründungen zum 01.01.2026:	30.06.2023	31.10.2023	31.07.2024	30.09.2024	30.11.2024	31.01.2025	28.02.2025
Bei Neugründungen bis zum 01.01.2027 und später:	30.09.2023	31.12.2023	31.12.2024	28.02.2025	30.06.2025	30.11.2025	31.12.2025